
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Организация, планирование и управление строительством»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Промышленное и гражданское строительство
Общий объем дисциплины – 6 з.е. (216 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен. 
В  результате  освоения  дисциплины  у  обучающихся  должны  быть  сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:

- ПК-4.2:  Способен контролировать и согласовывать с  заказчиком  и проектными  организациями
разработки   по  внедрению  рационализаторских  предложений  и  мероприятий  по  удешевлению
строительства;

- ПК-5.3: Запрашивает и представляет сведения в контексте профессиональной деятельности в сфере
инженерно-технического проектирования;

- ПК-6.2:  Применяет  методы  составления  и  выполнения    графиков    производства  и  контроля
качества строительно-монтажных работ;
Содержание дисциплины:
Дисциплина  «Организация,  планирование  и  управление  строительством»  включает  в  себя
следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 7.
1.  Строительные  генеральные  планы.. Виды  и  состав  строительных  генеральных  планов.
Данные необходимые для разработки стройгенпланов. требования к разработке общеплощадочных
стройгенпланов,  объектных  стройгенпланов.  Особенности  проектирования  отдельных  этапов
строительных генеральных планов..
1.  Строительные  генеральные  планы.. Виды  и  состав  строительных  генеральных  планов.
Данные необходимые для разработки стройгенпланов. требования к разработке общеплощадочных
стройгенпланов,  объектных  стройгенпланов.  Особенности  проектирования  отдельных  этапов
строительных генеральных планов..
2.  Организация  складского  хозяйства.  Временные  здания  и  сооружения.. Виды  и
характеристика  складов.  Расчёт  площадей  складов  и  определение  запасов.  Виды
производственных  запасов.  Требования,  которые  необходимо  учитывать  при  проектировании
складов.  Расчёт  временных  зданий  и  сооружений.  Классификация  временных  зданий  и
сооружений..
2.  Организация  складского  хозяйства.  Временные  здания  и  сооружения.. Виды  и
характеристика  складов.  Расчёт  площадей  складов  и  определение  запасов.  Виды
производственных  запасов.  Требования,  которые  необходимо  учитывать  при  проектировании
складов.  Расчёт  временных  зданий  и  сооружений.  Классификация  временных  зданий  и
сооружений..
3.  Инженерное  обеспечение  строительной  площадки.. Расчёт  временного  водоснабжения  и
канализации.  Схемы  устройства  временного  водопровода.  привязка  на  стройгенплане.
Электроснабжение строительной площадки. Классификация, схемы электрической сети. Правила
расположения источников тока. Теплоснабжение строительной площадки..
3.  Инженерное  обеспечение  строительной  площадки.. Расчёт  временного  водоснабжения  и
канализации.  Схемы  устройства  временного  водопровода.  привязка  на  стройгенплане.
Электроснабжение строительной площадки. Классификация, схемы электрической сети. Правила
расположения источников тока. Теплоснабжение строительной площадки..
4.  Организация  материально-технического  обеспечения строительной площадки.. Понятие
материально-  технической  базы.  Снабжение  материально-техническими   ресурсами.
Комплектация, состав производственно-комплектовочной базы. Пакетирование и контейнеризация.
Экономия ресурсов..
4.  Организация  материально-технического  обеспечения строительной площадки.. Понятие
материально-  технической  базы.  Снабжение  материально-техническими   ресурсами.



Комплектация, состав производственно-комплектовочной базы. Пакетирование и контейнеризация.
Экономия ресурсов..
5. Организация эксплуатации строительных машин и транспорта.. Организационные формы
эксплуатации  строительных  машин.  Показатели  рациональности  использования  машин.
Обслуживание  машин.  Расчёт  с  управлениями  механизации.  Показатели  механизации
строительно-монтажных работ. Организация автотранспорта в составе ПОС и ППР..
5. Организация эксплуатации строительных машин и транспорта.. Организационные формы
эксплуатации  строительных  машин.  Показатели  рациональности  использования  машин.
Обслуживание  машин.  Расчёт  с  управлениями  механизации.  Показатели  механизации
строительно-монтажных работ. Организация автотранспорта в составе ПОС и ППР..
6. Основы управления строительным производством.. Организационная структура управления.
Типы и характеристика структур управления,  достоинства и недостатки.  Инновации механизма
управления..
6. Основы управления строительным производством.. Организационная структура управления.
Типы и характеристика структур управления,  достоинства и недостатки.  Инновации механизма
управления..
7.  Управление  качеством  строительной  продукции.. Факторы,  влияющие  на  качество
строительной  продукции.  Технический  контроль  внутренний  и  внешний,  его  виды  и
характеристика..
7.  Управление  качеством  строительной  продукции.. Факторы,  влияющие  на  качество
строительной  продукции.  Технический  контроль  внутренний  и  внешний,  его  виды  и
характеристика..
8.  Управление  ресурсами.. Организационная  структура  УПТК.  Источники  поступления
материальных ресурсов. Понятие франко-цена. Правила заключения договоров поставки..
8.  Управление  ресурсами.. Организационная  структура  УПТК.  Источники  поступления
материальных ресурсов. Понятие франко-цена. Правила заключения договоров поставки..
9. Приёмка сооружений в эксплуатацию.. Правила ввода объекта в эксплуатацию. Техническая
паспортизация.   Государственная  регистрация  объекта.  Состав  и  порядок  работы  приёмочной
комиссии..
9. Приёмка сооружений в эксплуатацию.. Правила ввода объекта в эксплуатацию. Техническая
паспортизация.   Государственная  регистрация  объекта.  Состав  и  порядок  работы  приёмочной
комиссии..
10.  Планирование  капитального  строительства. Производственно-экономические  планы,  их
классификация.  Правила  формирования  пла-нов.  Требования  к  планам  строительного
производства. Разделы стройфинпланов. Оперативное планирование строительного производства..
10.  Планирование  капитального  строительства. Производственно-экономические  планы,  их
классификация.  Правила  формирования  пла-нов.  Требования  к  планам  строительного
производства. Разделы стройфинпланов. Оперативное планирование строительного производства..
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